

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

SZERZŐDŐ FELEK:

MEGRENDELŐ ADATAI:

Cégnév: Baks Község Önkormányzata
Székhely: 6768 Baks, Fő u. 92.
Pénzügyi számlaszám: 10402805-50526584-78651000
(Baks Község Önkormányzat elszámolási számla: 10402805-50526584-78651024
DAOP-5.2.1/A-09-2009-0004 Baks belter.csap.- és belvíz elvez. II. ütem)
Adószám: 15726645-1-06
Képviseli: Búza Zsolt polgármester
továbbiakban Megrendelő

VÁLLALKOZÓI ADATAI

Megnevezése: Gázépszerker Kft.
Címe: 6760 Kistelek, Ede u. 6.
Pénzügyi számlaszám: 11735005-20346658-00000000
Adószám: 10600120-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-001132
Képviseli: Bartucz Tibor
továbbiakban Vállalkozó.

Felek a közöttük 2011. augusztus 1 – én aláírt vállalkozási szerződést közös megegyezéssel - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ában foglaltakkal összhangban - az alábbiak szerint módosítják:

I. Előzmények

Baks Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő „**Baks belterületi csapadék- és belvíz elvezetés II. ütem**” tárgyban 2011. június 20. napján a Kbt. 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevőként a Vállalkozó került megjelölésre. A jelen szerződésmódosítás a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítására irányul.

II. Felek a fenti szerződés 5. pontjában hivatkozott befejezési határidő időpontját az alábbiak szerint módosítják:

Munka befejezési határidő: 2011. november 15.


III. A módosítás indoka

A kivitelezés megkezdését követően Vállalkozó megrendelte az építéshez szükséges előre gyártott elemeket (átereszek, mederburkoló elemek, stb.). A kivitelezés során a meglévő terepadottságok, terepnyenetlenségek miatt azonban több helyen nyílt medrű árok helyett épületállékonysági, közlekedésbiztonsági okból zárt csapadékvíz elvezetést kell kialakítani. Ezért az eredetileg megrendelt anyagok helyett újak beszerzése vált szükségessé, amelyek többlet beszerzési időtartama a kivitelezési határidő módosítását indokolja.


A fentiekben részletezett változtatások miatt az eredetileg megrendelt építőanyagok helyett újak beszerzése válik szükségessé.

Az eredeti szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. Az eredeti szerződés kizárólag a jelen módosítással együtt joghatályos és érvényes.

Baks, 2011. október 14.


Megrendelő




Vállalkozó
6760 Kistelek, Ede u. 6.
Tel.: 62/ 259-840; 62/ 259-180 3.
Fax: 62/ 259-033
Telephely: 6760 Kistelek, Kossuth u. 88.

